

**ANEJO ACUERDO COOPERATIVO  
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACIÓN  
Y EL RECINTO UNIVERSITARIO DE MAYAGÜEZ DE LA  
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO  
PROYECTO AC-L009000095, SPR-PR-PL-1(43)**

**POR CUANTO:** La Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y el Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) ejecutaron el día 1 de abril de 1986 un Acuerdo Cooperativo mediante el cual el RUM podría ofrecer servicios profesionales y técnicos para la realización de tareas de investigación, desarrollo y otros. Dicho acuerdo aún está vigente.

**POR CUANTO:** Mediante Anejo firmado el 12 de enero de 2004, las partes convinieron llevar a cabo varios proyectos de investigación entre los cuales se encuentra el proyecto "Evaluating Alternatives for Repairing and Strengthening the Puerto Rico Bridge Slabs", según las propuestas aprobadas por el Comité Evaluador de la ACT.

**POR CUANTO:** Dicho proyecto consta de dos partes, cada una de un año de duración; siendo la entrega pautada de la segunda fase el 30 de junio de 2006.


**POR CUANTO:** Aún cuando la segunda fase se encuentra avanzada, ésta se encuentra atrasada con respecto a su programa original debido a inconvenientes no anticipados y el RUM solicita una extensión a la fecha de entrega de la misma que no conlleva un costo en el incremento del proyecto.


**POR LO TANTO:** Las partes convienen que según el Acuerdo Cooperativo existente:


1. La nueva fecha de entrega para la segunda fase del proyecto reseñado en el segundo POR CUANTO es el 15 de diciembre de 2006.

**APROBADO:**

En San Juan de Puerto Rico, el 15 de septiembre de 2006.

  
Ing. Fernando Vargas Arroyo  
Director Ejecutivo  
Autoridad de Carreteras y  
Transportación

  
Dr. Jorge Iván Velez Arocho, Rector  
Universidad de Puerto Rico  
Recinto Universitario de Mayagüez

  
Ing. Gabriel Alcaraz Emmanuelli, PhD  
Secretario  
Departamento de Transportación  
y Obras Públicas